
Consultant Solicitation Packages*

=Advanced Construction Start

Last Update: 2/1/15

5966‐00‐72 15‐01 $1M ‐ $5M CTH G (Townline Intersection)

5966‐00‐73 15‐01 <$1M CTH G (Townline Intersection) ‐ HSIP

5966‐10‐70 15‐01 $5M ‐ $10M CTH G (Huebbe ‐ STH 11)

5966‐10‐71 15‐01 $1M ‐ $5M STH 11, CTH G Intersection

5989‐05‐71 15‐01 $1M ‐ $5M Inman Pkwy Extension
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FY 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019

5989‐05‐71 15‐01 $1M ‐ $5M Inman Pkwy Extension

5989‐05‐72 15‐01 $1M ‐ $5M Inman Pkway Extension

5390‐00‐72 15‐02 $1M ‐ $5M US 51 Alt Rt (Evansville ‐ Janesville)

5390‐00‐73 15‐02 $1M ‐ $5M US 51 Alt Route (US 14 ‐ I39)

5569‐00‐72 15‐02 $5M ‐ $10M US 14 Alt Route 

5569‐00‐73 15‐02 $1M ‐ $5M US 14 Alt Route (I39 ‐ STH 11)

3070‐00‐73 15‐04 $15M ‐ $20M STH 73 Alt. Route

1007‐10‐72 15‐05 $10M ‐ $15M STH 73/51 Interchange

1007‐10‐76 15‐05 $1M ‐ $5M Edgerton Rd Bridge Replacement

1007‐10‐75 15‐05 $1M ‐ $5M CTH A Bridge Replacement

1003‐10‐71 15‐06 $5M ‐ $10M CTH S Interchange

1003‐10‐72 15‐09 $10M ‐ $15M STH 11 (Avalon Rd) Interchange

1005‐10‐71 15‐10 X $15M ‐ $20M Rock River Bridges

1005‐10‐72 15‐10 X >$20M I‐39 ML (Newville Rd ‐ N. Cty Line)

1003‐10‐78 16‐01 $5M ‐ $10M I‐39 ML ‐ Temp (Stateline‐Creek)

1003‐10‐77 16‐01 $5M ‐ $10M I‐39 ML ‐ Temp (Creek Rd ‐ STH 11)

1003‐10‐82 16‐01 $1M ‐ $5M Stateline Rd (CTH P) Overpass

1003‐10‐74 16‐01 $1M ‐ $5M Creek Rd Overpass

1003‐10‐83 16‐02 $1M ‐ $5M  I39 ML ‐ Temp(CTH O ‐ STH 11)

1005‐10‐73 16‐02 $10M ‐ $15M I‐39 ML ‐ Temp (CTH O ‐ Kennedy)

1005‐10‐75 16‐02 $1M ‐ $5M Manogue Bridge

1003‐10‐73 16‐03 $1M ‐ $5M   Hart Road Overpass

3621‐00‐76 16‐03 $1M ‐ $5M Hart Rd Alt Rt. (CTH S ‐ CTH X)

3320‐00‐75 16‐03 <$1M STH 140 (I‐43 ‐ USH 14)

1007‐10‐79 16‐04 $10M ‐ $15M I‐39 ML ‐ Temp (Maple Grove ‐ E. Church)

1007‐10‐78 16‐04 $5M ‐ $10M I‐39 ML ‐ Temp (S. Dane Cty ‐ Maple Grove)

1007‐10‐73 16‐04 $1M ‐ $5M E. Church Rd & USH 51 Bridges

1007‐10‐87 16‐05 $1M ‐ $5M Williams Dr Overpass

1007‐10‐89 16‐05 $1M ‐ $5M Church St Overpass

1007‐11‐70 16‐05 $1M ‐ $5M CTH BN Overpass

1007‐11‐75 17‐## X >$20M I‐39 ML (S Dane Cty ‐ E Church Rd) NB

1003‐10‐75 17‐## $1M ‐ $5M Woodman Rd Overpass

1007‐10‐86 17‐## $15M ‐ $20M CTH N Interchange

1005‐10‐77 17‐## X >$20M I‐39 ML (USH 14 to Kennedy)

5569‐00‐71 17‐## X $1M ‐ $5M US 14 (Lex.‐Pontiac)

1007‐10‐81 17‐## $1M ‐ $5M CTH AB Side road Overpass

1003‐10‐84 17‐## X $15M ‐ $20M I‐39 ML (CTH O ‐ STH 11)

1005‐10‐76 17‐## X >$20M I‐39 ML (CTH O ‐ USH 14)

1003‐10‐79 17‐## $15M ‐ $20M I‐43 Interchange

1003‐10‐80 17‐## X >$20M I‐43 Interchange

1003‐10‐81 17‐## X >$20M I‐39 ML (Stateline Rd ‐ Creek)

1003‐10‐76 17‐## X >$20M I‐39 ML (Creek Rd ‐ STH 11)

1007‐11‐74 18‐## X >$20M I‐39 ML  (S. Dane Cty ‐ E Church Rd) SB

1007‐10‐80 18‐## X >$20M I‐39 ML ‐ Temp (CTH AB ‐ Union Pacific RR)1007 10 80 18 ## X >$20M I‐39 ML ‐ Temp (CTH AB ‐ Union Pacific RR)

1007‐10‐85 18‐## X TBD I‐39 ML (CTH AB ‐ Union Pacific RR)

1007‐10‐82 18‐## X TBD USH 12/18 Interchange

1007‐10‐83 18‐## X TBD USH 12/18 Interchange

1007‐10‐84 18‐## $5M ‐ $10M I‐39 Temp Widen(Church ‐ CTH AB)

1007‐11‐76 18‐## X >$20M I‐39 Rcst ML (Church‐CTH AB)

1007‐10‐88 18‐## $5M ‐ $10M I‐39 ML ‐ Temp (E. Church ‐ Church)

1007‐11‐71 18‐## X >$20M I‐39 ML (E. Church‐Church)

1005‐10‐81 18‐## $15M ‐ $20M I‐39 ML ‐ Temp (Kennedy ‐ Knutson)

1005‐10‐78 18‐## X >$20M I‐39 ML (Kennedy ‐ Knutson)

3080‐10‐71 19‐## $5M ‐ $10M US 12 Freeway Conversion

*All information is preliminary and subject to change.

## Solicitation Package yet to be determined.


